



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

GROZĪJUMI LĪGUMĀ

par iepirkuma id. Nr. LDM/2018/07/KF izpildi

Latvijas Dabas muzeja piešķirtais Līguma reģ.Nr. 4-16.2.1./7-KF
SIA VILORD piešķirtais Līguma reģ.Nr. VL-17/12-2018

Rīgā, 2019.gada 18. aprīlī.

Latvijas Dabas muzejs, reģistrācijas Nr.90000027926, juridiskā adrese: K.Barona ielā 4, Rīgā, tā direktores Skaidrītes Ruskules personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA VILORD, reģ. Nr. 40103932271, juridiskā adrese: Ģimnastikas iela 14-11a, Rīga, LV-1004, valdes locekļa Andreja Kvašina personā, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā sauktas - Puses vai katra atsevišķi - Puse, konstatēja, ka:

1) Veicot paraug vitrīnas demontāžas darbus, atklājās tās slēptie defekti un paliekošā tērauda karkasa ģeometriskās atkāpes. Puses vienojās izveidot stikla elementus ar vismaz 45.mm platiem anodēta alumīnija elementiem- lai noslēptu tērauda karkasa defektus, lai nosegtu esošos urbumus un bojājumus.

2) Puses konstatēja, ka papildus ir jāveic tērauda karkasa apdares darbi, kā arī ir nepieciešams veikt vitrīnu iekšējo sienu apdari, kuras izpildē jāievēro ekspozīcijai atbilstošas krāsu pasas un apraksti par aizmugurējo sienu fonu.

3) Izpildītājs ir iepircis saskaņā ar sākotnējo piedāvājumu dzidrināto 8mm. stiklu ar GRO pārklājumu, kurā, veicot stikla frēzēšanu un apstrādi, uz GRO pārklājuma veidojas paliekošas pēdas no frēzēšanas un no stikla slīpēšanas iekārtām. Puses vienojas par analoga stikla ar iestrādātu UV plēvi izmantošanu. Šim stiklam nav nepieciešams veikt stikla malu apstrādi, bet, lai nodrošinātu stikla malu aizsardzību- stikla loksnei tiek uzlīmēts alumīnija rāmis pa visu perimetru. Līdz ar to, jāmaina arī augšējo eņģu iestrāde un eņģu tips.Minētais alumīnija rāmis papildus nosedz esošo tērauda rāmi, veidojot vizuāli labāku efektu.

4) Puses vienojas, ka nepieciešams izveidot vienu vitrīnu kā paraugu, lai sekmīgi varētu pēc tam veikt visu pārējo 21 vitrīnas stiklu nomainīšanu, apgaismojuma un iekšējās apdares darbus, atbilstoši ekspozīcijas mākslinieciskajam risinājumam. Puses arī konstatē, ka demontējot esošo stiklu un apgaismojumu, katru reizi izpildāmo darbu apjoms un kopējie saskaņojumi var mainīties atbilstoši situācijai.

5) Puses vienojas, ka piegāžu un darbu izpildei nepieciešams cits termiņš, jo ekspozīciju pārceļšana, apdares un apgaismojuma veidošana jāveic katrai vitrīnai atsevišķi, un nosaka, ka visi darbi pabeidzami ne vēlāk kā 2019.gada 10.decembrim.

6) Puses vienojas, ka, pēc paraugvitrīnas darbu pabeigšanas, tiek precizēta Izpildītāja sākotnēji piedāvātā tāme, jo ir mainījušās vairāku pozīciju izmaksas. Puses nekonstatē, ka būtu nepieciešami kopējās Līguma summas grozījumi.

6.12

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, Puses vienojās par šādiem Līguma grozījumiem:

1. Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā jaunā redakcijā:

“4.1. Piegādātājs Preces Piegādi un Darbu izpildi veic ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, Preču piegādi un Darbu izpildi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.”

2. Pārējie Līguma punkti grozīti netiek.

3. Grozījumi sastādīti un parakstīti 2 eksemplāros, katrai Pusei viens eksemplārs.

4. Grozījumi tiek pievienoti Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

15. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs

Piegādātājs

Latvijas Dabas muzejs

Reģ. Nr. 90000027926

K. Barona iela 4, Rīga, LV - 1050

VALSTS KASE

Kods: TREL22

Konts: LV87TREL221050003700B

SIA VILORD

Reģ. Nr. 40103932271

Ģimnastikas iela 14-11a, Rīga, LV-1004

Banka AS SWED banka

Kods: HABALV22X

Konts: LV30HABA05510111384741


Direktore: Skaidrīte Ruskule


Valdes loceklis: Andrejs Kvašins

6.2.